ACTA DE REINICIO DEL CONTRATO 146 DE 2022

CONTRATO DE SUMINISTRO No.	146 DE 29 NOVIEMBRE DE 2022
CONTRATISTA	ECOEQUIPOS SAS NIT. 900.369.869-2
REPRESENTACIÓN LEGAL	FREDDY ALEXANDER LIZARAZO MENDEZ C.C. No 74. 371. 541 de Duitama.
OBJETO	ADQUISICION CAJA COMPACTADORA DE 28 YD3 PARA INSTALAR EN EL CAMION DOBLE TROQUE DE PLACAS ODT-379, AL SERVICIO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMSERCOTA S.A. E.S.P.
VALOR INICIAL	TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($323.792.465,00) M/CTE.
FECHA DE INICIO	29 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE FINALIZACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2022
SUSPENSIÓN No 1	A PARTIR DE 26 DICIEMBRE 2022, hasta que se supere los hechos que motivaron la presente suspensión.
FECHA DE REINICIO	06 DE FEBRERO DE 2023

En Cota, Cundinamarca, a los seis (06) días del mes de febrero de 2023, se reunieron las siguientes personas: **JOSÉ ARTURO MÓRTIGO PINZÓN**, Gerente y como tal representante legal de la Empresa de Servicios Públicos de Cota **EMSERCOTA S.A. E.S.P., FERNANDO BONILLA GIL**, Profesional Universitario Operativo, en calidad de Supervisor y por la otra, **FREDDY ALEXANDER LIZARAZO MENDEZ**, Representante Legal del **ECOEQUIPOS S.A.S**, en calidad de contratista del contrato de suministro No 146-2022 con el fin de suscribir la presente acta, de acuerdo a los siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que fueron superadas la causas por las cuáles se suspendió el contrato de suministro No 146-2022.
2. Que de conformidad con el principio de autonomía de las partes y teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente las partes acuerdan dar reinicio al contrato No 146-2022.

Dirección: Cl. 12 #4-35, Cota, Cundinamarca
Teléfono: 8641425 - 8777148
Emergencias: 320 8377877
NIT: 900.124.654-4
pqr@emsercota.gov.co

Por AMO

Powered by CamScanner

A C U E R D A N

PRIMERO: Reiniciar el Contrato No. 146-2022, suscrito entre la Empresa de Servicios Públicos de Cota EMSERCOTA S.A. E.S.P y **ECOEQUIPOS S.A.S** a partir del seis (06) de febrero de 2023.

SEGUNDO: El contratista deberá extender las garantías establecidas en el contrato.

La presente acta se perfecciona con las firmas de las partes, para constancia se firma en Cota – Cundinamarca, a los seis (06) días del mes de febrero de 2023.

JOSÉ ARTURO MÓRTIGO PINZÓN
Gerente
EMSERCOTA S.A. E.S.P.

FERNANDO BONILLA GIL
Supervisor

FREDDY ALEXANDER LIZARAZO MENDEZ
RL/ ECOEQUIPOS S.A.S

Proyectó: Edith Johanna Velásquez González- Profesional Jurídica
VB: Fredy Santos -Asesor en contratación

Nota: El Espacio después de los arriba firmantes queda en blanco

Dirección: Cl. 12 #4-35, Cota, Cundinamarca
Teléfono: 8641425 - 8777148
Emergencias: 320 8377877
NIT: 900.124.654-4
pqr@emsercota.gov.co

Powered by CamScanner