PRORROGA Y ADICION AL CONTRATO

No. 007 de fecha: 03 de enero de 2022,

CONTRATO NO.
No. 007 de fecha: 03 de enero de 2022

CONTRATISTA OSCAR LEONARDO BARRANTES PACHON
IDENTIFICACION C.C. 1.069.177.029
OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERARIO EN RECOLECCION,

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
APROVECHABLES, PROGRAMA CONTENIDO EN EL PLAN DE
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS) DEL
MUNICIPIO DE COTA, SEGUN CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO 011 DE 2021, PRORROGA No. 01,
ADICION No. 01 Y MODIFICACION No. 01 HASTA EL 30 DE JUNIO

DE 2022.
PRORROGA AL
PLAZO DE | Hasta el 30 de junio de 2022.
EJECUCION
VALOR INICIAL: $8.538.750,00
FECHA DE | 03 DE ENERO DE
INICIO: 2022
VALOR A | $776.250,00 FECHA 30 DE JUNIO DE
ADICIONAR: TERMINACION: | 2022.
VALOR TOTAL: $9.315.000,00

Entre los suscritos a saber JOSE ARTURO MORTIGO PINZON, identificado con la Cédula de
Ciudadania Nimero 80.398.774 de Chia, Cundinamarca, actuando en su calidad de Gerente de
la Empresa de Servicios Publicos de Cota, EMSERCOTA S.A. E.S.P. con NIT No. 900.124.654-4,
Sociedad Anénima Descentralizada del Nivel Municipal; nombrado mediante Acta de Junta
Directiva No. Nro. 14 del 24 de junio de 2020, en uso de sus facultades legales y en especial
las que le confiere el numeral 8 del art. 46 de sus estatutos, quien para efectos de este contrato
se denominara LA EMPRESA, por una parte y por la otra OSCAR LEONARDO BARRANTES
PACHON, identificado con cédula de ciudadania 1.069.177.029, actuando en propio nombre,
quien para los efectos de este contrato se denominara el CONTRATISTA, hemos convenido
celebrar la presente prorroga y adicion previas las siguientes_.CONSIDERACIONES : 1) Que
el dia 03 de enero de 2022 se celebr6 el contrato de prestacion de servicios No. 007, con el
objeto de “PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERARIO EN RECOLECCION,
TRANSPORTE Y ALMACENAMIEN- TO DE RESIDUQS SOLIDOS APROVECHABLES,
PI}OGRAMA CONTENIDO EN EL PLAN DE GESTION INTEGRAI7 DE RESIDUOS
SOLIDOS (PGIRS) DEL MUNICIPIO DE COTA, SEGUN CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO 011 DE 2021, PRORROGA No. 01, ADICION No. 01 Y
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MODIFICACION No. 01 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022.” 2) en vista que para el
correcto funcionamiento y desarrollo del programa del PLAN DE GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS), es menester ampliar y prorrogar el plazo de ejecucién
del contrato 007 de 2022 hasta el 30 de junio de 2022, de esta manera EL CONTRATISTA pueda
ejecutar satisfactoriamente el objeto contractual suscrito con LA EMPRESA. Una vez analizada
la informacion anteriormente descrita el Supervisor del contrato No. 007, solicita ampliar el plazo
de ejecucién al 30 de junio de 2022, de acuerdo a |a necesidad antes descrita. 3) Que el 03 de
enero de 2022, se suscribié acta de inicio para este contrato. 4) Que al contrato No. 007 de
2022 se le asigné el valor OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
CINCUENTA PESOS M/CTE ($8.538.750,00.), para lo cual fue expedido el Registro Presupuestal
No. 2022000024 con fecha 03/01/2022, por el valor de OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA
Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($8.538.750,00.) para la vigencia del
contrato al 17 de junio de 2022. 5) Que el vaior inicialmente destinado para la celebracion del
contrato No. 007 en el estudio de oportunidad fue de OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA
Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($8.538.750,00.), cifra por la cual se
expidié el CDP No. 2022000022 de fecha 03/01/2022 para la prestaciéon del servicio COMO
OPERARIO EN RECOLECCION, TRANSPORTE Y ALMACENAMIEN- TO DE RESIDUOS
SOLIDOS APROVECHABLES, PROGRAMA CONTENIDO EN EL PLAN DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS) DEL MUNICIPIO DE COTA, SEGUN
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 011 DE 2021, PRORROGA No. 01, ADICION No.
01 Y MODIFICACION No. 01 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022. 6) Que existen los
recursos financieros para dicha adicion, como consta en el respectivo CDP, por el monto de
SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($776.250,00),
Valor a adicionar al contrato No. 007 del 03 de enero de 2022 7) Que entre el Municipio de Cota
y EMSERCOTA S.A..E.S.P., se suscribi6 el convenio interadministrativo nro. 011 del 01 de marzo
de 2021 y adicion No. 01 hasta el 30 de junio, cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS
TECNICOS, OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL
MUNICIPIO DE COTA Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE COTA,
EMSERCOTA SA. E.S.P. PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE EJECUCION DE
PROGRAMAS, CONTENIDOS EN EL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS (PGIRS), DEL MUNICIPIO DE COTA - CUNDINAMARCA”, Plan de gestion que
es el instrumento de Planeaciéon Municipal, que contiene un conjunto ordenado de objetivos,
metas y programas, proyectos, actividades y recursos definidos para el manejo de los residuos
sélidos del Municipio de Cota, Cundinamarca, basado en la Politica de gestion integral de los
mismos, el cual se e]ecutara dentro de un periodo determinado, basandose en un diagnostico
inicial, en su proyeccion hacia el futuro y dentro de un plan financiero viable, que permita
garantizar el mejoramiento continuo del manejo de los residuos sblidos a nivel Municipal y
regional. 7) Que a la fecha el convenio 011 de 2021 y la adicién No. 01 hasta el 30 de junio de
2022 se encuentran vigentes. Que por las anteriores consideraciones las partes hemos
convenido celebrar la presente adicidn y prorroga al contrato No. 007, el cual se regird por las
normas de derecho privado, demas Normas reglamentarias y las sngulentes CLAUSULAS:
QLAQMM PRORROGA. La Prérroga del plazo de ejecucion del contrato No. 007
de 2022 sera hasta el 30 de junio de 2022. MSLM_SEM_A ADICIONAR, al valor del
contrato No. 007 de 2022, la suma de SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA PESOS M/CTE ($776.250,00), monto respaldado segin disponibilidad presupuestal
de la vigencia 2022, por lo tanto, el valor total del contrato No. 05 corresponde a la suma de
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE ($9.315.000,00). CLAUSULA
TERCERA: PERFECCION Y EJECUCION DEL PRESENTE ADICIONAL: Esta ADICION, se
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entiende perfeccionada por el hecho de su suscripcion. CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DE
LAS ESTIPULACIONES. Todas las clausulas, estipulaciones contractuales del contrato
principal, no modificadas por la presente prérroga, permanecen vigentes y su exigibilidad
subsiste.

Para constancia se firma el presente documento en las oficinas de EMSERCOTA S.A. E.S.P., a
los veintiun (17) dias del mes de junio del afio dos mil veintidds (2022).

EMPRESA CONTRATISTA

N>/ ,
ONAR RRANTES PACHON
CONTRATISTA
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DS EDWIND POV AGUILLON

Técnico Aseo EMSERCOTA S.A. E.5.P.
Supervisor del contrato
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Proyectd: Roxan Gonzalez / Abogada PGIRS
Reviso: David Diaz / Apoyo Coordinacién PGIR§7
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