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PRORROGA No 4 AL CONTRATO 145 de 2022

CONTRATO DE | 145 DE 18 NOVIEMBRE DE 2022
SUMINISTRO NO

CONTRATISTA FLUXO INGENIERIA SAS
NIT. 900.450.540-0
REPRESENTANTE EDGARDO JULIO HERRERA PERTUZ
LEGAL C.C. NO. 72.009.132
OBJETO REALIZAR LOS AJUSTES DE I. LA MODELACION DE LA CALIDAD

DEL EFLUENTE DE LA PTAR DE ROZO INCLUYE (AJUSTE DEL
DOCUMENTO DE EVALUACION AMBIENTAL, PLANOS, PLAN DE
GESTION DEL RIESGO Y MANEJO DEL VERTIMIENTO, AJUSTE DE
LOS COMPONENTES DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGOS,
PERMISO DE OCUPACION DEL CAUCE, ETC,) PARA LA EMPRESA
DE SERVICIOS PUBLICOS DE COTA EMSERCOTA S.A. E.S.P.”

VALOR CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000.00) M/CTE.
FECHA DE INICIO 29 DE NOVIEMBRE DE 2022

FECHA DE | 28 DE FEBRERO DE 2023
FINALIZACION

PRORROGA No 1 UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE | 01 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2023
PRORROGA

PRORROGA No 2 UN (01) MES

FECHA DE | 16 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2023
PRORROGA

PRORROGA No 3 UN (01) MES

FECHA DE | 16 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2023
PRORROGA

PRORROGA No 4 UN (01) MES

FECHA DE | 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2023
PRORROGA

Entre los suscritos a saber el sefior JOSE ARTURO MORTIGO PINZON, identificado con
cédula de ciudadania No 80.398.774 de Chia — Cundinamarca, actuando en su calidad de
Gerente de la Empresa de Servicios PUblicos de Cota EMSERCOTA S.A. E.S.P. con NIT No.
900.124.654-4, Sociedad Andénima Descentralizada del Nivel Municipal; nombrado mediante
Acta de Junta Directiva No. 14 del veinticuatro (24) de Junio de dos mil veinte (2020), en uso
de sus facultades legales y en especial las que le confiere el numeral 8 del Articulo 46 de los
Estatutos, quien para efectos se denominard LA EMPRESA, por una parte y por la otra
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EDGARDO JULIO HERRERA PERTUZ, mayor de edad e identificado con la cédula de
ciudadania No. 72.009.132 obrando en nombre y representacion legal de la FLUXO
INGENIERIA SAS., sociedad de derecho privada identificada con NIT. 900.450.540-0, segun
consta en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio
y que se adjunta al presente contrato, y quien para los efectos del presente contrato se
denominara EL CONTRATISTA:

Que el dia dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintidds (2022), se suscribié contrato de
suministro No 145-2022 cuyo objeto es REALIZAR LOS AJUSTES DE I.LA MODELACION
DE LA CALIDAD DEL EFLUENTE DE LA PTAR DE ROZO INCLUYE (AJUSTE DEL
DOCUMENTO DE EVALUACION AMBIENTAL, PLANOS, PLAN DE GESTION DEL
RIESGO Y MANEJO DEL VERTIMIENTO, AJUSTE DE LOS COMPONENTES DE
AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGOS, PERMISO DE OCUPACION DEL CAUCE,
ETC,) PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE COTA EMSERCOTA S.A. E.S.P.
2) El dia veintiocho (28) de noviembre de 2022 se suscribid acta de inicio.3) Mediante oficio
del 26 de enero de 2023 el contratista del contrato, solicita una prorroga en virtud de: Una vez
se firmd el acta de inicio se procedid a buscar, entre los laboratorios aprobados por el IDEAM,
laboratorios que tuvieran capacidad para la toma de muestra y realizar los analisis requeridos
sobre el rio Bogots, y se envid solicitud de cotizacion a los laboratorios que cumplian con dicha
condicion, sin embargo, no se recibid la cotizacion correspondiente de los laboratorios
seleccionados y, cuando se contactd para conocer las razones por las cuales no habian generado
/a cotizacion, la razon que nos dieron fue por la alta demanda de los servicios de los laboratorios
y actividades de cierre de afio, y nos informaron que lo mds pronto que podian iniciar era a
mediados de enero. En enero no se ha recibido cotizacion de los laboratorios seleccionados,
aduciendo nuevamente la alta demanda de sus servicios. Entendiendo que los tiempos para el
andlisis de las muestras toman entre 25 y 30 dias para obtener resultados correspondientes.
“4) Que el 12 de abril del 2023 mediane oficio Solicita la ampliacion de la prorroga
fundamentada en, “e/ contratista solicito informacicn referente a la estructura de descarga de
/a planta de tratamiento de agua residual P.T.A.R, vereda Rozo, para culminar los ajustes
requeridos por la Corporacion C.A.R., por lo anterior, la empresa realizo la respectiva solicitud
de informacion a la Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas .5.1.0.P., del municipio,
teniendo en cuenta que se adelantan los ajustes y disefios de la precipitada P.T.A.R., por
contratistas de la alcaldid’. informacién que hasta la fecha no tiene respuesta 5) Que el 12 de
mayo de 2023 mediante oficio del Técnico de Acueducto y Alcantarillado de EMSERCOTA S.A.
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E.S.P., solicito la ampliacion de la prérroga fundamentada “e/ contratista, FLUXO INGENIERIA
SAS identificada con NIT. 900.450.540-0, Representada Legalmente por EDGARDO JULIO
HERRERA PERTUZ; solicitd la informacion referente a la estructura de descarga de la planta
de tratamiento de agua residual P.T.A.R. Vereda Rozo, para culminar los gjustes requeridos por
la Corporacion C.A.R., por lo anterior, la empresa realizo /a respectiva solicitud de informacion
a la Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas S,I0.P. de/ municipio, teniendo en cuenta
que se adelantan los ajustes y disefios de la precitada P.T.A.R. por contratistas de la alcaldia,
medjante radicado 100.9.2-0145 de 08 de marzo de 2023, y hasta el momento no se ha
entregado respuesta. Posterior a esto se realiza una mesa técnica en conjunto con la Secretaria
de Infraestructura y Obras Publicas S.1.0.P., donde el contratista manifestd estar realizando un
ajuste al disefio, debido a que la planta debe incluir.”6) De igual forma y con el fin de cumplir
la norma la CAR indico los siguiente " Es importante resaltar que la Corporacion mediante
Auto DRSC No0.09236001351 de 24 de abril de 2023 “Articulo 2: Se advierte a la
Empresa de Servicios Publicos de Cota- EMSERCOTA S.A. E. S.P., identificada con
NIT 900.124.654-4, que si no allega la informacion requerida dentro del término
establecido se daré lugar al archivo del trémite” y posterior a ello la Corporacién puede
Declarar el desistimiento del tramite de permiso de vertimientos, se requiri6 a la

Secretaria de Infraestructura mediante radicado 100.9.2-0250 de 09 de mayo de 2023.”
7) Que el 07 de junio de 2023, mediante oficio el contratista solicitd ampliar la prérroga
por un término de un (01) mes fundamentada en : “/a Secretaria de Infraestructura y
Obras Publicas S.1.0.P, remitié informacién requerida para la modulacion de la calidad
del efluente de la PTAR de Rozo, hasta el 06 de junio”. 8) Dado lo anterior es necesario
la ampliacion de la prérroga del contrato 145 del 2022, asi:

ACUERDAN

PRIMERO: Prorrogar el contrato de suministro No 145-2022, a partir de dieciséis 16 de junio
de dos mil veintitrés (2023) hasta el dieciséis 16 de julio de 2023.

SEGUNDO: Se informa al_contratista para que informe a la Compafiia Aseguradora lo relativo
a la prorroga para efectos de los riesgos amparados e igualmente notificard a la Aseguradora
en el caso del reinicio del contrato de suministro para los mismos efectos, a fin de actualizar, y
mantener vigentes todas las pdlizas del contrato durante la ampliacién.
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CUARTO: Las demas clausulas del Contrato de suministro No 145-2022, contintan vigentes,
por no tener modificaciones y continuaran vigentes en su tenor literal.

Para constancia se firma el presente documento en las oficinas de EMSERCOTA S.A. ES.P,, a
los catorce (14) dias del mes de junio del afio dos mil veintitrés (2023).

EMPRESA CONTRATISTA
JOSE AR MORTIGO PINZON EDGARDO JULIO HERRERA PERTUZ
Gerente R/L FLUXO INGENIERIA SAS

Proyectd: Edith Johanna Veldsquez Gonzélez- Profesional Juddi@

Nota: El Espacio después de los arriba firmantes queda en blanca
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ESTADO B.A7,
NIT. 880.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICION

SUCURSAL COD.SuUC NO.POLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. CALLE 100 33 33-45-101114477 5
FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE A LAS VIGENCIA HASTA A LAS
DIA MES ANO DIA MES ANO HORAS DIA MES ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO
15 | 06 2023 29 l 11 2022 00:00 29 02 I 2024 23:59 ANEXO DE PRORROGA
: 0
ggglﬁlﬁE O RAZON FLUXO INGENIERIA SAS IDENTIFICACION NIT: 900.450,540-0
-PIRECCION: CR13 NRO.93 -35 ICIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL ITELEFONO: 3176566709
DATOS DEL ASEGURADO | BENEFICIARIO
SEGURADO / .
ENEFICIARIO: EMSERCOTA S.A. ESP ItDENTIF[CACION NIT: 900.124.654-4
IRECCION: CALLE 12 NO.4-35.. ICIUDAD: COTA, CUNDINAMARCA TELEFONO  8641425...
DICIONAL:
OBJETO DEL SEGURO

%4 CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009,
| ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LfMITE DE VALOR ASEGURADO SENALADO EN

wll AMBIENTAL, PLANOS,

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTC DE
DE 2022, CUYQ OBJETQ ES REALIZAR LOS AJUSTES DE LA MODELACION DE
§ PLAN DE GESTION DEL RIESGO Y MANEJO DEL VERTIMIENTO

g OCUPACION DEL CAUCE, ETC) PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE

QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL
CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LAS OBLIGACIONES PROPIAS Y DIRECTAS DEL OBJETO DEL CONTRATO No, 145 DE 18 DE NOVIEMBRE
LA CALIDAD DEL EFLUENTE DE LA PTAR DE ROZ0 INCLUYE (AJUSTE DEL DOCUMENTO DE EVALUACION
, AJUSTE DE LOS COMPONENTES DE AMENAZA,
COTA EMSERCOTA S.A. E.S.P,

VULNERABILIDAD Y RIESGOS,

PERMISO

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION

DE SERVICIOS

AMPAROS

mnl CUMPLIMIENTO
gl CALIDAD ¥ CORRECTO

| BUEN MANEJO DEL ANTICIPC

FUNCIONAMIENTO

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

29/11/2022
29/11/2022
01/03/2023
29/11/2022

16/11/2023
16/11/2023
29/02/2024
16/07/2023

SUMA ASEG/ACTUAL

$20,000,000.00
$8,000,000.00
$8,000,000.00
$8,000,000.00

SUMA ASEG/ANTERIOR

$20,000,000.00
$8,000,000.00

$8,000,000.00

ACLARACIONES

LeliPOR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRORROGA No.
PATIR DEL 16 DE JUNIO DE 2023 HASTA EL 16 DE JULIO DE 2023.

VIGENCIA AMPARQO CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO:
LAS OBRAS Y/O SUMINISTROS.

14 DE JUNIO DE 2023, SE PRORROGA EL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 145 DE 2022 POR UN (1) MES, A

SE MODIFICA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CORRESPONDIENTES. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN MODIFICAR.

16/07/2023 - 16/07/2024, SU VIGENCIA SE ACTUALIZA CON LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE

| GASTOS EXPEDICION

R PRIMA NETA VA TOTAL A PAGAR VAILOR ASEGURADOTOTAL |  PIANDFPAGO |
$ ******24,000.00 § ***+xrg 000.00 § x+xaxig 080.00 § *eeamareraaag 080.00 § *******44,000,000.00 CONTADO
INTERMEDARID SR TRIBUCION COMEEGURD
NOMBRE CLAVE ¥ 0E PAAT. MOMERE COMPARIA % PART. VALDR ASECURADO
MARCA SEGUROS LTDA 113230 100.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LA

"= GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

FERINTENDENC U FIANCIERA I
D COLOMEA 1

§ NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y
POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

§ PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

S OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO §

AviGiLADO ®

.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)

HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE

JIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF113230B 1




NIT, 860.008.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL CoD.suC NO.POLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. CALLE 100 33 3345-101114477 5
FECHA EXPEDICION VIGENCIA DESDE ALAS VIGENCIA HASTA ALAS
Dia MEs  ANO | DlA  MES ANO | HORAS | blAT MES ~ ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO
15 | o6 | 2023 2 | 1 | 2022 00:00 29 | 02 | 2024 23:50 | ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR | GARANTIZADO

FENOMBRE O RAZON
SOCIAL

FLUXO INGENIERIA SAS IIDENTIFICACLON NIT: 900.450.540-0

. DIRECCION: CR 13 NRO. 93 -35 FIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |TELEFONO: 3176566709

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

EMSERCOTA S.A. ESP IDENTIFICACION NIT: 900.124.654-4

IRECCION: CALLE 12 NO.4-35.. ICIUDADI COTA, CUNDINAMARCA ]TELEFONO 8641425..,

s

P GUESTADO

e LAL LRL PR LR

(D JUEREET

~_ Papos ct snvenio  "No P
Bancade Bogotd & Seguros de! Cstado S.A Cuenta Corrlente 008465445
s

- Giru e
; %%giambia sepuros del Estado $.A Cuenta Convenlo 47189

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICION IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO
§ =+++++34 000.00 g #+xxxrxg 000,00 g #xearreg OR0 00 § wrererarnnni3g 080 00 $ nnn.44'000'000_00 CONTADO
L INTERMEZGARID DI3TRIBUCICN COASEQURD
NOMESE CLAVE 3% DE PART. NOMBRE COMPARIA 1 PART VALOR ASEGRURADD

MARCA SEGUROS LTDA 113230 100.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE
SPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

OTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
ANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA D.'BEQCION DE SEGURQS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

DE COLONERA

FORMA DE PACO
REFERENCIA
CHEQUE No. VALOR PAGO:
1100661773303-1
31129

(415)7709998021167 (8020)11006617733031(3900) 000000038080 (26)202

EFECTIVC

CHEQUE

VIGILADD FPERNTENDENCU FRANCERA

TOTAL $

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE




SEQUROS

DEL

ESTRADO 8.8,
NiT. 860.009.576-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

[CIUDAD DE EXPEDICION

SUCURSALC COD.SUT NO.POLIZA — ANEXO |
BOGOTA, D.C. CALLE 100 33 33-45-101114477 5
~FECHA EXPEDICTON ] E ALAS VIGENCTIA AASTA ALAS
DiA MES ARO DIA MES  ARNO HORAS Dia MES ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO
15 I 06 I 2023 29 l 11 I 2022 00:00 29 ‘ 02 2024 23:59 | ANEXO DE PRORROGA
DATOS DEL TOMADOR 7 GARANT]
OCIAL FLUXO INGENIERIA SAS IDENTIFICACION  NIT: 900.450.540-0

DIRECCION: CR 13 NRO. 93 -35

CIUDAD: BOGOTA, D.C, DISTRITO CAPITAL ITELEFONO: 3176566709

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADT T £ NIT: 900.124.6544
BENEFICIARIO: EMSERCOTA S.A, ESP I[i NTIFICACION IT: 900.124.654
[DIRECCION: CALLE T2 NU.4-35.. I{.IUDAD: COTA, CUNDINAMARCA lltL‘éFowmmm |
ADICIONAL:

TEXTO ACLARATCRIOQ

e ras ' £ i £ lE 4
P E e = P | [ ] 3 - 1 4

SE ESPECIFICAN EN ESTE GUADRO.

:
i
:

DE COLONERA

VIGILAD(Q WPERK

33-45-101114477

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONE

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HAC
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A, Zarante B. - Secretaria General

S DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6106441 - BOGOTA, D.C.

ER ACOMPARAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO

~E

FIRMA TOMADOR:
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@ APROBACION DE POLIZA Coédigo:
EMPRESA DE GJUCT-MINOOS
‘ Pl SERVICIOS PUBLIGOS DE COTA
5 * EM |s RCOTA [Fochads emision Fecha: 191 Version: Pégina:
ALGAL DA MUNICIFAL DE 0O 1A 09-2013 3.0 1de1
CONVENIO: Y/O
CONTRATO 145 DE 2022
CONTRATO NTRATO o
REALIZAR LOS AJUSTES DE I. LA MODELACION DE LA CALIDAD DEL EFLUENTE DE LA PTAR DE ROZO INCLUYE (AJUSTE DEL DOCUMENTO DE EVALUACION AMBIENTAL, PLANOS,
PLAN DE GESTION DEL RIESGO Y MANEJO DEL VERTIMIENTO, AIUSTE DE LOS COMPONENTES DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGOS, PERMISO DE OCUPACION DEL
CAUCE, ETC,) PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE COTA EMSERCOTA 5.A, E.5.P.”
OBJETO
VALOR CONTRATO: $ 40.000.000,00
VALOR TOTAL: $ 40.000.000,00f Egcpia SUSCRIPCION CONTRATO: 18 DE NOVIEMBRE DE 2022
PLAZO CONTRATO: 18 DE FEBRERO DE 2023
A) €y Por una cuantia al Veinte (20%) del valor total del contrato y una vigencia hasta la liquidacién de éste. B) Buen Manejo y Correcta Inversién del Anticipo. L Garantla de buen manejo y correcta inversidn
del anticipo debe estar vigente hasta la liquidacion del contrato. El valor de esta garantia debe ser el ciento por ciento {100%}) de la suma establecida como anticipo, ya sea este en dinero o en especie. C) Pago de salarios, prestaciones
CLAUSULA CONTRATO sociales legales e indemnizaciones laborales: Por una cuantia equivalente al Veinte (20%) del valor total del contrato ¥ una vigencia igual al plazo del mismo, D) Calidad de Blenes y Por una cuantia al (20%)
del valor del contrato y una vigencia de un (01) aftos contados a partir de la fecha de suscripcidn del Acta de Recibo Definitivo de las obras v/o Suministros, En las garantias referidas, el asegurado y/o beneficiario serd EMSERCOTA S.A. |
E.S.P.
DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO POR EL DECRETO 1082 DE 2015 ¥ EL MANUAL DE CONTRATACION DE LA EMPRESA, SE INPARTE APROBACION BE LA SIGUIENTE
GARANTIA:
POLIZA No.: 33-45-101114477 ANEXO No 5
COMPANIA
AECURASORL: SEGUROS DEL ESTADO
EMSERCOTA S.A.ES.P.
0:
" NIT. 900.124 6544
CONTRATISTA: FLUXO INGENIERIA SAS
NIT O CC: NIT: 900.450.540-0
AMPAROS PORGENTAJE SUMA ASEGURADA VIGENCIA INICIAL VIGENCIA FINAL
CUMPLIMIENTO 20% $8.000.000 20/11/2022 16/11/2023
BUEN MANEJO Y
CORRECTA INVERSION 100% $20.000.000 29/11/2022 16/11/2023
DEL ANTICIPO
PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES
SOCIALES E 20% $8.000.000 29/11/2022 16/07/2023
INDEMNIZAGIONES
LABORALES
CALIDAD DE BIENES Y
ORI S 20% $8.000.000 1/03/2023 20/02/2024
OBSERVACIONES: SE ANEXARON ANTE LA ASEGURADORA SE AUMENAN LAS COBERTURAS DE ESTA POLIZA.

En constancia se firma en Cota, Cundinamarca alos 15 dias del mes de junio de 2023

EDITH JOHANNA VELASQUEZ GONZALEZ -PROFESIONAL JURIDK&@LL“}’%
2 -
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