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Cota, 03 de enero de 2023

Doctor: /S )
JOSE ARTURO MORTIGO PONZON I > /,f /
R.L. Emsercota S.A. E.S.P. SR /4 /

Asunto: Solicitud suspensién contrato No. 147 de 20 de diciembre 2022.

Respetado Dr. Mortigo:

Por medio del presente y de manera respetuosa me permito solicitar la suspension
del contrato de la referencia, lo anterior teniendo en cuenta las siguientes
situaciones que se deben aclarar desde el convenio, para poder realizar una
ejecucion que no generé controversias en el desarrollo contractual, para lo cual me

permito justificar de la siguiente manera:

e La “...Clausula Vigésima Primera. Obligaciones especificas de Emsercota
S.A. E.S.P., Numeral 3. Presentar un cronograma de las actividades que se
van a realizar en cumplimiento del objeto del convenio..” me permito
presentar la siguiente solicitud en aras de optimizar los recursos y minimizar
el riesgo de transporte de agua:

Si bien es cierto, se toma como base un convenio anteriormente ejecutado

para la necesidad de una comunidad en particular como se muestra a
continuacion:

item recurso Cantidad | Unidad | Valor Unitario Valor Total
1 | Transporte en carrotanques de 24 m3 2 und | $1.800.000,00 | $ 3.600.000,00
2_ | Transporte en carrotanques de 12 m3 4 und | $1.100.000,00 | $ 4.400.000,00
3 Agua en Bloque 480 m3 |§ 4.115,00 | S 1.975.200,00
total costos directos dia $ 9.975.200,00
impuestos y retenciones 4% $  399.008,00
Total costos Diarios $ 10.374.208,00
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Debemos traer a las condiciones actuales para la ejecucién del convenio,

teniendo en cuenta el inicio de afio, cambio de vigencia, condiciones de
transito, etc. aclarado lo anterior y para poder prestar un apoyo optimo al
acueducto veredal, sin desmejorar las condiciones de nuestros usuarios,
Emsercota S.A. E.S.P., requiere hacer una adecuacion en los pozos de la
vereda la Moya y El Abra del Municipio de Cota, asi como ajustes y
modificaciones en las redes del sistema Cetime, estos trabajos van a generar
intermitencia en el suministro de agua a los usuarios de Emsercota y la Moya,
situacién que obliga a contar con el soporte de transporte de agua en carro
tanques desde la planta de parcelas o punto que se especifique, hasta los
tanques de la vereda Cetime para soportar a los usuarios de Emsercota.
Ademas, se deja abierta la posibilidad de venta de agua al acueducto veredal
en carrotanques, por el problema que se genera al suministrar unicamente
agua cruda a la planta de tratamiento de agua potable PTAP de la Moya por
su capacidad limitada. Ya que el volumen extraido de los pozos se limita a
todo el sistema.

Una vez analizado el volumen requerido a transportar y la logistica 6ptima

para el desarrollo de la contingencia se analiza el siguiente esquema de

vehiculos:
item Recurso Cantidad| Turno 12 h |Unidad| Valor Unitario Valor Total
1 | Transporte en carrotanques de 24 m3 1 16 und | $2.000.000,00 | $ 32.000.000,00
2 | Transporte en carrotanques de 12 m3 8 16 und | $1.200.000,00 | $ 153.600.000,00

total costos (incluyen impuestos y
descuentos)

$ 185.600.000,00

Mediante la condicion anterior cambiamos de 2 doble troques vy cuatro
sencillos con capacidad de movilizacién de 480 m3 en jornadas de 8 horas,
a 1 doble troque y 8 sencillos para movilizar 720 m3 en la jornada de 12

horas, que también puede ser diurna o nocturna dependiendo del dia y por
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CLAUSULA CUARTA. FORMA DE APORTE Y FORMA DE PAGO 1. El

Municipio de Cota Cundinamarca giraré los aportes de la siguiente forma:

El' Municipio realizara un unico pago, de acuerdo a las cantidades
efectivamente ejecutadas de acuerdo al anexo de precios unitarios.
Paragrafo 1: Estos aportes seran efectuados en la cuenta de propiedad de
EMSERCOTA S.A. E.S.P Paragrafo 2: El pago estara supeditado al P.A.C.
de la entidad. — Previa radicacion del informe, cuenta cobro y/o factura.

» Solicitamos que el pago no sea a Unico giro, sino, que permita la modalidad
de generar cortes o avances parciales, para poder apalancar el movimiento
de los vehiculos, lo anterior partiendo del sentido, que ejecutar todo el
movimiento de agua sin recibir un pago descapitaliza al contratista y puede
afectar la correcta ejecucién del contrato.

Por lo anterior expuesto solicito suspender el contrato 147 de 2022, con el fin de no
agotar el plazo de ejecucion mientras se realizan las modificacion que se requieran
en pro del correcto desarrollo del contrato .

Agradeciendo la atencion prestada y deseando éxitos en su gestion me suscribo.

Cordialmente,

AQUEVA SEGURA
cueducto y Alcantarillado EMSERCOTA SA ESP

LUIS MEX¥
Técni

Proyecto: Luis Meyer Simbaqueva Segura

s
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el ingreso a la planta se requiere de vehiculos sencillos, al ser estos de una

mayor maniobrabilidad, y se deja previsto un doble troque para la necesidad
de los conjuntos grandes que tienen la capacidad de recibir directamente en
sus tanques.

Por otra parte, es importante tener en cuenta que nos encontramos
finalizando la temporada decembrina e iniciando nuevo afio por lo cual
debemos prever cualquier incidente por transito de vehiculos muy grades
dentro del municipio y la planta de Cetime al estar esta ubicada en zona
residencial.

Ademas, se puede lograr un mejor acuerdo econémico ya que con los turnos
de 12 horas el posible contratista, no requerira generar doble desplazamiento
de los vehiculos a sus instalaciones dejando los vehiculos dentro de la planta
de Cetime o Parcelas, ocasionando disminuir los costos en el alquiler de los
vehiculos por disminuir los tiempos muertos que genera la movilizacion de

equipos.

Por otra parte, se debe hacer la aclaracion que el valor del metro cubico en
bloque esta en $2.665 por m3 entregado desde el sistema de distribucion de
la planta de parcelas. Asi las cosas, las condiciones a las que debe ajustarse

el convenio 010 de 2022 quedarian asi:

item Recurso Cantidad| Turno 12 h |Unidad| Valor Unitario Valor Total
1 | Transporte en carrotanques de 24 m3 1 16 und | $2.000.000,00 | $ 32.000.000,00
2 | Transporte en carrotanques de 12 m3 8 16 und | $1.200.000,00 | $ 153.600.000,00
3 Suministro de Agua potable 5400 m3 |$§ 2.665,00 | $ 14.391.000,00
total costos (incluyen impuestos
i ¥ $ 199.991.000,00
descuentos)

e Finalmente, y no menos importante solicitamos respetuosamente realizar

una modificacién en la forma de pago del convenio 010 de 2022 en la
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SUSPENSION No 1 AL CONTRATO 147 de 2022

CONTRATO DE 147 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2022
SUMINISTRO NO

CONTRATISTA SOSA & CIAS.AS.

NIT. 830.145.442-6

REPRESENTANTE ARMANDO SOSA RODRIGUEZ

LEGAL C.C. NO. 80.263.669

OBJETO CONTRATO DE ALQUILER PARA TRANSPORTE DE AGUA
POTABLE EN CARROTANQUES PARA ENTREGA EN EL
PUNTO QUE DETERMINE LA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE COTA EMSERCOTA SA. E.S.P., Conforme
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SGG-CONV-0010-
2022 CELEBRADO ENTRE CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO
DE COTA (CUNDINAMARCA) IDENTIFICADO CON NIT.
899.999.705-3 Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
EMSERCOTA S.A. E.S.P CON NIT. 900.124.654-4

VALOR La cuantia estimada para la realizacion de este contrato es Ia
suma de: CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS ($185.600.000,00) M/CTE.

FECHA DE INICIO 20 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE | 20 DE ENERO DE 2023
FINALIZACION

SUSPENSION No 1 A PARTIR DE 03 de enero de 2023, hasta que se supere los
hechos que motivaron la presente suspensién.

Entre los suscritos a saber el sefior JOSE ARTURO MORTIGO PINZON, identificado con |a
cédula de ciudadania No 80.398.774 de Chia — Cundinamarca, actuando en su calidad de
Gerente de la Empresa de Servicios Publicos de Cota EMSERCOTA S.A. E.S.P. con NIT No.
900.124.654-4, Sociedad Anénima Descentralizada del Nivel Municipal; nombrado mediante
Acta de Junta Directiva No. 14 del veinticuatro (24) de Junio de dos mil veinte (2020), en uso
de sus facultades legales y en especial las que le confiere el numeral 8 del Articulo 46 de los
Estatutos, quien para efectos se denominara LA EMPRESA, por una parte y por la otra
ARMANDO SOSA RODRIGUEZ, mayor de edad e identificado con |a Cédula de Ciudadania
No. 80.263.669, obrando en nombre y representacion legal de SOSA & CIA S.A.S., sociedad
de derecho privada identificada con NIT. 830.145.442-6, segun consta en el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio y que se adjunta al

presente contrato, y quien para los efectos del presente contrato se denominara EL
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CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato previas las siguientes
CONSIDERACIONES: Que el dia veinte (20) de diciembre de dos mil veintidés (2022), se
suscribié contrato de suministro No 147-2022 cuyo objeto es “CONTRATO DE ALQUILER
PARA TRANSPORTE DE AGUA POTABLE EN CARROTANQUES PARA ENTREGA EN EL
PUNTO QUE DETERMINE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE COTA
EMSERCOTA S.A. E.S.P., Conforme CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SGG-
CONV-0010-2022 CELEBRADO ENTRE CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE COTA
(CUNDINAMARCA) IDENTIFICADO CON NIT. 899.999.705-3 Y LA EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS EMSERCOTA S.A. E.S.P CON NIT. 900.124.654-4” 2) El dia veinte
(20) de diciembre de 2022 se suscribi6 acta de inicio.3) Mediante oficio del 03 de enero de 2023

el supervisor del contrato, solicita suspender el mismo en virtud de: “Que el convenio se debe
aclarar para poder realizar una ejecucién que no generé controversias en el desarrollo
contractual, para lo cual me permito justificar de la siguiente manera: La “... Clausula Vigésima
Primera. Obligaciones especificas de Emsercota S.A. E.S.P,, Numeral 3. Presentar un
cronograma de las actividades que se van a realizar en cumplimiento del objeto del convenio...”
me permito presentar la siguiente solicitud en aras de optimizar los recursos y minimizar el
riesgo de transporte de agua:

Una vez analizado el volumen requerido a transportar y la logistica 6ptima para el desarrollo de

la contingencia se analiza el siguiente esquema de vehiculos:

item Recurso Cantidad | Turno 12 h |Unidad| Valor Unitario Valor Total
1 | Transporte en carrotanques de 24 m3 1 16 und | $2.000.000,00 | & 32.000.000,00
2 |Transporte en carrotanques de 12 m3 8 16 und | $1.200.000,00 | $ 153.600.000,00

total costos (incluyen impuestos y

descuentos) $ 185.600.000,00

Mediante la condicién anterior cambiamos de 2 doble troques y cuatro sencillos con capacidad
de movilizacién de 480 m3 en jornadas de 8 horas, a 1 doble troque y 8 sencillos para movilizar

720 m3 en la jornada de 12 horas, que también puede ser diurna o nocturna dependiendo del

dia y por el ingreso a la planta se requiere de vehiculos sencillos, al ser estos de una mayor

maniobrabilidad, y se deja previsto un doble troque para la necesidad de los conjuntos grandes
que tienen la capacidad de recibir directamente en sus tanques. En este sentido se requirid

hacer una modificacion al convenio y por lo tanto suspender el contrato hasta que se defina el
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cronograma y ejecucién del mismo 3) Dado lo anterior, es pertinente suscribir la presente
suspension del contrato 147 del 2022, asi:

ACUERDAN

PRIMERO: SUSPENDER la ejecucion del contrato de suministro No 147-2022, por el a partir
de tres (03) de enero de dos mil veintitrés (2023) hasta que se supere los hechos que motivaron
la presente suspension, conforme a lo antes expuesto.

Paragrafo: la presente suspension no genera reconocimiento econdémico alguno a favor del
contratista y asi lo entiende y acepta el CONTRATISTA.

SEGUNDO: La ejecucion del contrato de suministro No 147-2022, se reactivara cuando se
hayan subsanado las motivaciones presentadas en la parte considerativa, hecho que constara
en el acta de reinicio.

TERCERO:_Las demas clausulas del Contrato de suministro No 147-2022, contintian vigentes,
por no tener modificaciones y continuaran vigentes en su tenor literal.

Para constancia se firma el presente documento en las oficinas de EMSERCOTA S.A. E.S.P,,
a los tres (03) dias del mes de enero del afio dos mil veintitrés (2023).

EMPRESA TISTA

/]
// 7
JOSE ARTURO MORTIGO PINZON ARM A RAMIREZ

Gerente R/IL SOSA & CIA S.A.S.
EMSERCOTA S.A. E.S.P.

y \
Proyecto: Edith Johanna Velasquez Gonzalez- Profesional Jurfdirﬁ{QM_ 3

VB: Fredy Santos -Asesor en contratacion

Nota: El Espacio después de los arriba firmantes queda en blanco
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