



EMSERCOTA
 Empresa de Servicios Públicos de Cota
 NIT: 900.124.654-4



**COTA. EL CAMBIO
 CON EL PUEBLO**
ES
 CARLOS JULIO MORENO - ALCALDE



4108

**ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL
 CONTRATO No. 021 de 2017**

En Cota, Cundinamarca, el doce (12) de Mayo del año dos mil diecisiete (2017), se reunieron las siguientes personas: : la Doctora **YENNY PAOLA ARANGUREN LEON** Gerente de EMSERCOTA S.A. E.S.P., **LUIS MEYER SIMBAQUEVA SEGURA**, Técnico de Acueducto y Alcantarillado de EMSERCOTA S.A. E.S.P., en calidad de supervisor y el Contratista **EPICO INGENIERIA LTDA** identificado con NIT **900.105.134-5** R.L. **LUIS ENRIQUE ACUÑA JIMENEZ** Identificado con C.C. No. **74.861.147** de Yopal, en calidad de Contratista con el fin de dejar constancia del cumplimiento parcial del Contrato No. 021 de 2016, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 literal B, artículo 44 y artículo 52 del acuerdo 01 de 2014 Manual de contratación, con fundamento en los principios de legalidad y autonomía de la voluntad.

Aspectos generales del Contrato:

- CONTRATISTA** : EPICO INGENIERIA LTDA NIT 900.105.134-5
- OBJETO** : INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRA Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO (PTAP) DE PARCELAS Y ALTOS DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 14-2016.
- VALOR DEL CONTRATO** VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
 : PESOS M/CTE (\$25.234.000.00) IVA INCLUIDO
- VALOR DEL ACTA** : \$25.324.000.00
- FORMA DE PAGO** : PAGOS PARCIALES CON EJECUCION AL 50% DEL CONTRATO y 50% FINAL CON EL ACTA DE RECIBO FINAL.
- PLAZO DE EJECUCIÓN** : 45 días calendario.

CONCEPTO	RUBRO	
	24502	TOTAL
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 25.234.000,00	
VALOR ACTA PARCIAL No.01	\$ 25.234.000,00	\$ 25.234.000,00
TOTAL EJECUTADO	\$ 25.234.000,00	\$ 25.234.000,00
SALDO	\$ 0,00	\$ 0,00

De acuerdo con la certificación de cumplimiento expedida por el técnico de acueducto y alcantarillado de EMSERCOTA SA ESP LUIS MEYER SIMBAQUEVA Supervisor del contrato, de fecha 05/05/17, y EL ACTA DE CORTE Nro. 01 se establece que el Contrato Nro. 021 se cumplió a satisfacción.

EMSERCOTA S.A. E.S.P. Calle 12 # 4 - 35

Tels: 8641425 - 8777148 Emergencias: 3208377877

www.emsercota.gov.co



Emsercota SA Esp



emsercota@Hotmail.com

Comprometidos con el medio ambiente imprimimos por ambas caras



EMSERCOTA

Empresa de Servicios Públicos de Cota
NIT: 900.124.654-4



**COTA, EL CAMBIO
CON EL PUEBLO
ES IYA!**
CARLOS JULIO MORENO - ALCALDE



ALCALDIA MUNICIPAL
COTA - CUNDIAMARCA
EL CAMBIO CON EL PUEBLO ES IYA

En consecuencia las partes se declaran a **PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO**. Por lo tanto el **CONTRATISTA** manifiesta que renuncia a cualquier indemnización o reclamación contra **EMSERCOTA S.A. E.S.P.**, y por consiguiente suscribe sin salvedades el presente documento.

No siendo otro el objeto de la presente una vez leída y en constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



LUIS MEYER SIMBAQUEVA SEGURA

Técnico Acueducto y Alcantarillado

Supervisor


LUIS ENRIQUE ACUÑA JIMENEZ

EPICO INGENIERIA LTDA NIT 900.105.134-5.


YENNY PAOLA ARANGUREN LEÓN
Gerente EMSERCOTA S.A. E.S.P.

Proyecto: Luis Meyer Simbaqueva Segura
Reviso: Yenny Paola Aranguren León
Aprobó: Yenny Paola Aranguren León